



**Ügyiratszám:** 458-3/2015.  
**Ügyintéző:** Kocsisné Buzás Anita

**15. számú előterjesztés**

## **J E L E N T É S**

### **Interpelláció intézéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott ülésén Kőrösi András Képviselő Úr a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Marcali Telephelyének helyzetével és fejlesztéseivel kapcsolatban interpellált. A feltett kérdésekre Dr Moizs Marianna főigazgató asszony írásbeli tájékoztatója alapján az alábbi tájékoztatást adom.

A TIOP-2.2.6.b-12/1b-2013-0031 azonosító számú projektben a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Marcali Telephelyének fejlesztései az alábbiak szerint valósulnak meg,

Marcaliban a fent jelzett forrásból:

- Sürgősségi Osztály kialakítása (I. progresszivitási szintű műtétek, szeptikus műtő)
- Melegítőkonyha kialakítása
- Informatikai fejlesztés (telepatológia, teleradiológia kialakítása)

A projekt felújítási – átalakítási munkálatokat, valamint a fenti eszközök beszerzését jelenti.

A kivitelezési munkálatok határidőre elkészültek, a használatbavétel megtörtént. A kivitelezés 2014.08.27-től 2014.11.25-ig tartott és 454 m<sup>2</sup> –t érintett. Ezzel sikerült megteremteni a feltételét az új eszközök fogadásának.

A szakmai fejlesztést az érintett területek orvosi gépi-műszereinek beszerzése teszi teljessé, melyek közbeszerzése folyamatban van (a KFF tanúsítványára kell várni), és 2015. első félévében valósul majd meg.

Az orvosi gép-műszerek beszerzésén felül informatikai fejlesztés is történik, mely során a Kórház PACS rendszere, a leletezés kerül fejlesztésre Erre óriási szükség van, tekintve, hogy a jelenleg Marcaliban dolgozó radiológusok száma 1 fő.

Ugyanígy, a telepatológiai ellátás fejlesztése is alapvető, tekintve, hogy a marcali patológián dolgozó szakorvosok száma szintén 1 fő (nyugdíjas tovább foglalkoztatott),beszerzési eljárás lezajlott, a szerződéskötés időpontja 2015 január.

A volt Marcali Kórház konyhájának állapota a biztonságos betegellátást és dolgozói étkezést nem tette lehetővé. Tekintve, hogy korábban egyeztetett marcali szolgáltató árajánlatát az intézmény vezetősége nem fogadta el, a projektből a melegítő konyha fejlesztése is megtörténik.

A konyhai beszerzési eljárás lezajlott, a szerződéskötés időpontja 2015. január.

Az informatikai és konyhai eszközök szállítása várhatóan 2015. első negyedévében valósul meg.

A pályázatban a tervezetthez és a korábbi nyilatkozatokhoz képest semminemű változás nem történt.

A Marcali Telephelyen CT készülék biztosítására a kórház mobil készülék működtetését tervezi. Az eszköz rendelkezésre áll, azonban jogszabályi akadályoztatás miatt az eszköz működtetése – a hosszadalmas, többszöri fenntartói és ÁNTSZ egyeztetés ellenére – ezidáig nem volt megoldható. A kórház vezetése jelenleg is dolgozik az eszköz jogszerű üzembe helyezésén. A probléma azonban az, hogy a Marcaliban dolgozó radiológusok száma a korábban már jelzett szerint 1 fő.

A sürgősség, a háziorvosi ügyelet és a mentők egy helyen történő működéséről folyamatos a tárgyalás az érintettekkel,bízva abban, hogy 2015. év elején végre megállapodás születhet a háziorvosi ügyelet és a Sürgősségi Betegellátó Osztály szoros együttműködéséről. Erre vonatkozóan új jogszabály kiadása van folyamatban, mely remélhetőleg elkezdi rendezni a háromféle ügyeleti-sürgősségi ellátás összevonását.

A TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0010 azonosítószámú projektet a jogutódlás során vette át az egyesített Kórház. A projekt, a Marcali Telephely lehetőségeit maximálisan figyelembe véve, újratervezésre került, melynek révén az eredetileg támogatni tervezett 9 fő szakdolgozó mellett további 11 fő többletbérezésére (motivációs ösztöndíj) csoportosítottak forrásokat. A támogatott dolgozók részére új, magasabb szakképzettséget biztosító képzések a folyamatosan jelentkező nehézségek (képzési, humán erőforrás) ellenére is megvalósultak. A mai napig 17 szakdolgozó, illetve 1 szakorvos szerzett új szakképzettséget.

A DDOP-3.1.3/C-11-2011-0001 azonosító számú projekt keretében tervezett fejlesztések a hibás szakmai tervezés miatt a marcali helyszínen nem valósíthatóak meg (új, magas humán erőforrás igényű szakmák, amelyekhez szakorvos nem biztosítható). Infrastrukturálisan a pályázat készítésekor az alagsorba tervezett tornaterem sem felel meg a legalapvetőbb szakmai kritériumoknak sem, így a projekt teljes újragondolása volt szükséges.

A fejlesztési szervezetekkel való egyeztetés eredményeként sikerült az elléni, hogy az egyesített kórháznak ne kelljen a projekt előkészítés több milliós költségét

visszafizetnie és azt, hogy a projekt más telephelyre egyáltalán áttervezésre kerülhessen.

A fentiekre amiatt is kényszerült az intézményvezetés, mert a megvalósítás sikertelensége nemcsak a Kórház részére jelent visszafizetési kockázatot, hanem a teljes 12 tagú konzorciumra is. A jogelőd hibás tervezése miatt szükséges változások költségeit a Kórház önerőből finanszírozza. Az idő előrehaladása miatt azonban az áttervezés és a végrehajtás változatlanul komoly projektkockázatot jelent.

Régi probléma volt az intézményben a leromlott állapotú műszerpark, mely többek között egy nagyon rossz állapotú telefonközpont rendszert is jelentett. Az elmúlt másfél évben műszaki meghibásodás miatt több leállás volt, melynek során órákon keresztül szünetelt a telefonkapcsolat, súlyosan veszélyeztetve ezzel a betegellátást. A telefonszolgáltató hétvégén több alkalommal nem, vagy csak hosszú idő után volt elérhető. A telefonközpontot a kórház havi több százezer forintért bérelte magas előfizetési díjjal, így fentiekre tekintettel saját erőből korszerűsítette azt.

Szem előtt tartva a Marcali kistérség lakosai egészségügyi ellátásának javítását, valamint Marcali Város Önkormányzatának a 2014. november 23-án kelt levelében foglaltakat 2014. december 17-től működik a Marcali Telephely közvetlen elérhetőségét biztosító új telefonvonal, mely helyi tarifával hívható a körzet lakosai részéről.

### **Határozati Javaslat**

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Körösi András képviselőnek a a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Marcali Telephelyének helyzetével és fejlesztéseivel kapcsolatban tett interpellációjára adott választ elfogadja.

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester

Határidő: azonnal

Marcali, 2015. január 19.

Sütő László s.k.  
polgármester



Ügyiratszám: 458-3/2015.  
Ügyintéző: Kocsisné Buzás Anita

15. számú előterjesztés

## J E L E N T É S

### Interpelláció intézéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott ülésén Kőrösi András Képviselő Úr a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Marcali Telephelyének helyzetével és fejlesztéseivel kapcsolatban interpellált. A feltett kérdésekre Dr Moizs Marianna főigazgató asszony írásbeli tájékoztatója alapján az alábbi tájékoztatást adom.

A TIOP-2.2.6.b-12/1b-2013-0031 azonosító számú projektben a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Marcali Telephelyének fejlesztései az alábbiak szerit valósulnak meg,

Marcaliban a fent jelzett forrásból:

- Sürgősségi Osztály kialakítása (I. progresszivitási szintű műtétek, szeptikus műtő)
- Melegítőkonyha kialakítása
- Informatikai fejlesztés (telepatológia, teleradiológia kialakítása)

A projekt felújítási – átalakítási munkálatokat, valamint a fenti eszközök beszerzését jelenti.

A kivitelezési munkálatok határidőre elkészültek, a használatbavétel megtörtént. A kivitelezés 2014.08.27-től 2014.11.25-ig tartott és 454 m<sup>2</sup> –t érintett. Ezzel sikerült megteremteni a feltételét az új eszközök fogadásának.

A szakmai fejlesztést az érintett területek orvosi gépi-műszereinek beszerzése teszi teljessé, melyek közbeszerzése folyamatban van (a KFF tanúsítványára kell várni), és 2015. első félévében valósul majd meg.

Az orvosi gép-műszerek beszerzésén felül informatikai fejlesztés is történik, mely során a Kórház PACS rendszere, a leletezés kerül fejlesztésre Erre óriási szükség van, tekintve, hogy a jelenleg Marcaliban dolgozó radiológusok száma 1 fő.

Ugyanígy, a telepatológiai ellátás fejlesztése is alapvető, tekintve, hogy a marcali patológián dolgozó szakorvosok száma szintén 1 fő (nyugdíjas tovább foglalkoztatott), beszerzési eljárás lezajlott, a szerződéskötés időpontja 2015 január.

A volt Marcali Kórház konyhájának állapota a biztonságos betegellátást és dolgozói étkezést nem tette lehetővé. Tekintve, hogy korábban egyeztetett marcali szolgáltató árajánlatát az intézmény vezetősége nem fogadta el, a projektből a melegítő konyha fejlesztése is megtörténik.

A konyhai beszerzési eljárás lezajlott, a szerződéskötés időpontja 2015. január.

Az informatikai és konyhai eszközök szállítása várhatóan 2015. első negyedévében valósul meg.

A pályázatban a tervezetthez és a korábbi nyilatkozatokhoz képest semminemű változás nem történt.

A Marcali Telephelyen CT készülék biztosítására a kórház mobil készülék működtetését tervezi. Az eszköz rendelkezésre áll, azonban jogszabályi akadályoztatás miatt az eszköz működtetése – a hosszadalmas, többszöri fenntartói és ÁNTSZ egyeztetés ellenére – ezidáig nem volt megoldható. A kórház vezetése jelenleg is dolgozik az eszköz jogszerű üzembe helyezésén. A probléma azonban az, hogy a Marcaliban dolgozó radiológusok száma a korábban már jelzett szerint 1 fő.

A sürgősség, a háziorvosi ügyelet és a mentők egy helyen történő működéséről folyamatos a tárgyalás az érintettekkel, bízva abban, hogy 2015. év elején végre megállapodás születhet a háziorvosi ügyelet és a Sürgősségi Betegellátó Osztály szoros együttműködéséről. Erre vonatkozóan új jogszabály kiadása van folyamatban, mely remélhetőleg elkezdni rendezni a háromféle ügyeleti-sürgősségi ellátás összevonását.

A TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0010 azonosítószámú projektet a jogutódlás során vette át az egyesített Kórház. A projekt, a Marcali Telephely lehetőségeit maximálisan figyelembe véve, újratervezésre került, melynek révén az eredetileg támogatni tervezett 9 fő szakdolgozó mellett további 11 fő többletbérezésére (motivációs ösztöndíj) csoportosítottak forrásokat. A támogatott dolgozók részére új, magasabb szakképzettséget biztosító képzések a folyamatosan jelentkező nehézségek (képzési, humán erőforrás) ellenére is megvalósultak. A mai napig 17 szakdolgozó, illetve 1 szakorvos szerzett új szakképzettséget.

A DDOP-3.1.3/C-11-2011-0001 azonosító számú projekt keretében tervezett fejlesztések a hibás szakmai tervezés miatt a marcali helyszínen nem valósíthatóak meg (új, magas humán erőforrás igényű szakmák, amelyekhez szakorvos nem biztosítható). Infrastrukturálisan a pályázat készítésekor az alagsorba tervezett tornaterem sem felel meg a legalapvetőbb szakmai kritériumoknak sem, így a projekt teljes újragondolása volt szükséges.

A fejlesztési szervezetekkel való egyeztetés eredményeként sikerült az elérni, hogy az egyesített kórháznak ne kelljen a projekt előkészítés több milliós költségét

visszafizetnie és azt, hogy a projekt más telephelyre egyáltalán áttervezésre kerülhessen.

A fentiekre amiatt is kényszerült az intézményvezetés, mert a megvalósítás sikertelensége nemcsak a Kórház részére jelent visszafizetési kockázatot, hanem a teljes 12 tagú konzorciumra is. A jogelőd hibás tervezése miatt szükséges változások költségeit a Kórház önerőből finanszírozza. Az idő előrehaladása miatt azonban az áttervezés és a végrehajtás változatlanul komoly projektkockázatot jelent.

Régi probléma volt az intézményben a leromlott állapotú műszerpark, mely többek között egy nagyon rossz állapotú telefonközpont rendszert is jelentett. Az elmúlt másfél évben műszaki meghibásodás miatt több leállás volt, melynek során órákon keresztül szünetelt a telefonkapcsolat, súlyosan veszélyeztetve ezzel a betegellátást. A telefonszolgáltató hétvégén több alkalommal nem, vagy csak hosszú idő után volt elérhető. A telefonközpontot a kórház havi több százezer forintért bérelte magas előfizetési díjjal, így fentiekre tekintettel saját erőből korszerűsítette azt.

Szem előtt tartva a Marcali kistérség lakosai egészségügyi ellátásának javítását, valamint Marcali Város Önkormányzatának a 2014. november 23-án kelt levelében foglaltakat 2014. december 17-től működik a Marcali Telephely közvetlen elérhetőségét biztosító új telefonvonal, mely helyi tarifával hívható a körzet lakosai részéről.

### **Határozati Javaslat**

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Körösi András képviselőnek a a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Marcali Telephelyének helyzetével és fejlesztéseivel kapcsolatban tett interpellációjára adott választ elfogadja.

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester

Határidő: azonnal

Marcali, 2015. január 19.

Sütő László s.k.  
polgármester