

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Név: **MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**
 Képviseli: **DR. SÜTŐ LÁSZLÓ, polgármester**
 Székhely: 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.
 tel.: 85/501-001
 Elérhetőség: fax.: 85/501-055
 e-mail: polghiv@marcali.hu;
 Adószám: 15731436-2-14
 Bankszámlaszám: 10039007-00341273-00000134

mint megrendelő, a továbbiakban: **Megrendelő**,

másrészről a

Név: **STELLER-METALTECHNIK KFT.**
 Képviseli: **Pintér Bálint ügyvezető**
 Székhely: 7673 Kővágószőlős, Külterület 0165/33
 Cégjegyzékszám: 02-09-082411
 Elérhetőség: Tel.: +36 703977498
 E-mail: stellermetal@gmail.hu
 Adószám: 25733329-2-02
 Bankszámlaszám: 10300002-10667039-49020012

mint vállalkozó, a továbbiakban: **Vállalkozó** (együttesen: Felek) között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

1. Felek kölcsönösen megállapítják, hogy Megrendelő a *közbeszerzésekről* szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész XVII. fejezet 115. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a „Vásártér IV. – játszóház kialakítása” tárgyú beruházás kivitelezésére.

A beérkezett ajánlatok közül Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát minősítette nyertes ajánlatnak. A Felek ennek megfelelően a közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési kivitelezési munkára az ajánlattételi felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok, valamint Vállalkozó ajánlatának tartalmára figyelemmel, azzal mindenben összhangban 2019. június 18-án vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződést) kötöttek.

Vállalkozó 2019. szeptember 27-én a jelen szerződés-módosítás 1. mellékleteként csatolt szerződés-módosítási kérelmet nyújtotta be.

Megrendelő a kérelemben foglaltakat megismerte, tudomásul vette, a határidő-módosítással egyetért. Mindezek alapján Felek a Szerződést közös megegyezéssel a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosítják:

2. A Szerződés 3.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.2. A szerződés teljesítésének határideje: Vállalkozó a munkát köteles legkésőbb 2019. október 21-ig elvégezni.”

3. A Szerződés jelen szerződés-módosításban foglalt módosításokkal nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is érvényesek és hatályosak. Felek jelen szerződés-módosítást és a Szerződés jelen szerződés-módosítással módosított változatát, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, magukra nézve kötelezőnek ismerik el, kijelentik, hogy jelen szerződés-módosítás aláírására jogosultak és a szerződés-módosítás hatálybalépéséhez további jogcselekményre nincs szükség.

4. Jelen szerződés-módosítás egymással mindenben szó szerint megegyező 5 (öt) eredeti példányban készült, amelyből Vállalkozó 2 (kettő), Megrendelő 3 (három) eredeti példányt kap.

Kelt: Marcali, 2019. szeptember 30.

Kelt: Marcali, 2019. szeptember 30.

.....
Dr. Sütő László
polgármester
Megrendelő



.....
Pintér Bálint
ügyvezető
Vállalkozó

Pénzügyi szempontból ellenjegyzem:
Marcali, 2019. szeptember 30.

STELLER-METALTECHNIK KFT.
7673 Kővágószőlős,
Külterület hrsz. 0165/33.
Adószám: 25733329-2-02

.....
Zajcsuk Lajos
pénzügyi irodavezető

Marcali Önkormányzat
8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

dr. Trombitásné dr. Domján Bernadett
jogi és közbeszerzési referens részére

Tárgy: Marcali Piactér játszóház határidő módosítása

Tisztelt dr. Trombitásné dr. Domján Bernadett

Az alábbiakban megküldjük a szerződés kért befejezési határidő módosításának indokait:

A kivitelezés során a magán tulajdonosok kérték a tetőcsere ne akadályozza a működésüket.

A közbeszerzésen elnyert pályázatban szereplő tetőfelület 897 m² volt, ehelyett 1400 m² össz elületű tetőt kell felújítani, mert a tulajdonosok utólag kérték az ő tetőrészük cseréjét is, így 503 m²-rel megnövekedett a volumen.

Ezért a tető kivitelezése több időt vett igénybe, mely a játszóház kivitelezésének kezdetét késleltette, mivel a tető cseréje után lehetett csak a játszóház kivitelezését megkezdeni.

Műszaki problémák:

A tetőgerinctől a hátsó részig a távolság 17 m, ezért 2 db szendvicspanelből oldható meg a tetőfedés (9,25+7,5 m).

A technológiai sorrend alapján a magántulajdonban lévő tető cseréjét kell első ütemben elvégezni csak második lépésben az önkormányzati tetőrészt.

A megnövekedett mennyiség miatt a szerződésben rögzített befejezési határidőt nem lehet betartani. Mivel a közetgyapot szigetelés, Villamos hálózat kiépítése, gipszkarton falat nedvesség éri súlyos károsodást okoz.

A fentiek alapján a befejezési határidőt 2019.10.21-ig kérjük meghosszabbítani.

Kővágószőlős, 2019. szeptember 27.

Tisztelettel:



Pintér Bálint
ügyvezető

STELLER-METALTECHNIK KFT
7673 Kővágószőlős
Külterület hrsz. 0165/33.
Adószám: 25733329-2-02