Gördülő fejlesztési terv a 2025 - 2039 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.** **Beruházási és Fejlesztési Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató**
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Ivóvíz**	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	**Önkormányzati**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**11-15626-1-006-01-14 (DRV_V_339)**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Somogysámson vízmű gépház külső és belső felújítása		Somogysámson	5 000	Használati díj + Korábbi (operatív évet megelőző) évek használati díja	2025.01.01	2025.12.31	Rövid	X														
2	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Somogysámson	690	Használati díj	2025.01.01	2025.12.31	Rövid	X														
	I. ütem (2025) összesen:			**5 690**																			
3	Somogysámson vízmű 2X50 m3 medence felújítása gépészeti szerelvényekkel együtt. Ideiglenes víz ellátással		Somogysámson	10 000	Használati díj	2026.01.01	2026.12.31	Közép		X													
5	Somogysámson 150m3 tároló medence töltő vezeték cseréje 1200 fm hosszban, meglévő vezeték: NA 150 KMPVC, csere: NA150 KPE; KIVITELEZÉS		Somogysámson	180 000	Használati díj	2027.01.01	2027.12.31	Közép			X												
6	Értéknövelő felújítás (Vízhálózat; Tolózár-Tűzcsap; Szivattyú; Víztermelők; Erős és Gyengeáram; Kutak; Víztisztító-vízkezelő művek; Irányítástechnika; Védterületek-vízművek; Víztárolók-Gépházak; Gépek-berendezések-műszerek)		Somogysámson	18 400	Használati díj	2026.01.01	2029.12.31	Közép		X	X	X	X										
	II. ütem (2026-2029) összesen:			**208 400**																			
7	Értéknövelő felújítás (Vízhálózat; Tolózár-Tűzcsap; Szivattyú; Víztermelők; Erős és Gyengeáram; Kutak; Víztisztító-vízkezelő művek; Irányítástechnika; Védterületek-vízművek; Víztárolók-Gépházak; Gépek-berendezések-műszerek)		Somogysámson	46 020	Használati díj	2030.01.01	2039.12.31	Hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Gördülő fejlesztési terv a 2025 - 2039 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.** **Beruházási és Fejlesztési Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató**
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Ivóvíz**	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	**Önkormányzati**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**11-15626-1-006-01-14 (DRV_V_339)**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	III. ütem (2030-2039) összesen:			**46 020**																		

Fejlesztési ütem	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	**5 690**	**5 690**
II. ütem	**208 400**	**23 737**
III. ütem	**46 020**	**46 020**

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód