Gördülő fejlesztési terv a 2025 - 2039 időszakra		
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Beruházási és Fejlesztési Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	**Önkormányzati**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**21-18500-1-003-01-01 (DRV_S_305)**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Beruházási igény nem merült fel		Marcali	0	Használati díj	2025.01.01	2025.12.31	Rövid	X														
	I. ütem (2025) összesen:			**0**																			
25	Marcali szennyvíztisztító telepre tartalék keverő beszerzése FLYGT 4640 vagy ezzel műszakilag egyenértékű eszköz beszerzése		Marcali	3 100	Használati díj	2027.01.01	2027.12.31	Közép			X												
33	Nikla NH-2 szennyvíz átemelő 1 db FLYGT NP 3102 SH253 vagy ezzel műszakilag egyenértékű tartalék szivattyú beszerzése		Nikla	2 850	Használati díj	2027.01.01	2027.12.31	Közép			X												
47	Marcali szennyvíztisztító telepre tartalék keverő beszerzése FLYGT 4640 vagy ezzel műszakilag egyenértékű eszköz beszerzése		Marcali	3 100	Használati díj	2029.01.01	2029.12.31	Közép					X										
48	Marcali szennyvíztisztító telepre tartalék házi átemelő szivattyúk beszerzése 10 db		Marcali	900	Használati díj	2029.01.01	2029.12.31	Közép					X										
	II. ütem (2026-2029) összesen:			**9 950**																			
53	Csömend R-2 szv.átemelőbe tartalék átemelő szivattyú 1db NP 3127-488-HT vagy ezzel műszakilag egyenértékű eszköz beszerzése		Csömend	3 550	Használati díj	2030.01.01	2030.12.31	Hosszú						X									
55	Nikla R-3 szv.átemelőbe 1db FLYGT NP 3102 SH253 tartalék szivattyú vagy ezzel műszakilag egyenértékű eszköz beszerzése		Nikla	2 850	Használati díj	2031.01.01	2031.12.31	Hosszú							X								
56	Nikla NH-1 szv.átemelőbe 1db FLYGT NP 3102 SH253 tartalék szivattyú vagy ezzel műszakilag egyenértékű eszköz beszerzése		Nikla	2 850	Használati díj	2032.01.01	2032.12.31	Hosszú								X							
60	Marcali szennyvíztelepre tartalék keverő beszerzése FLYGT 4640 vagy ezzel műszakilag egyenértékű eszköz beszerzése		Marcali	3 100	Használati díj	2033.01.01	2033.12.31	Hosszú									X						

Gördülő fejlesztési terv a 2025 - 2039 időszakra		
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Beruházási és Fejlesztési Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	**Önkormányzati**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**21-18500-1-003-01-01 (DRV_S_305)**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	Nikla, NH-2 szv.átemelőbe 1 db FLYGT NP 3102 SH253 tartalék szivattyú beszerzése vagy ezzel műszakilag egyenértékű eszköz beszerzése		Nikla	2 850	Használati díj	2034.01.01	2034.12.31	Hosszú										X					
62	Nikla R-3 szv.átemelő 1db FLYGT NP 3102 SH253 tartalék szivattyúk beszerzése vagy ezzel műszakilag egyénértékű eszköz beszerzése		Nikla	2 850	Használati díj	2037.01.01	2037.12.31	Hosszú													X		
	III. ütem (2030-2039) összesen:			**18 050**																			

Fejlesztési ütem	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	**0**	**0**
II. ütem	**9 950**	**9 950**
III. ütem	**18 050**	**18 050**

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód