



MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
8700 MARCALI, RÁKÓCZI U. 11.  
TEL.: 85/501-001, FAX: 85/501-055

Hatályos: 2015. július 28-tól

## MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK<sup>1</sup> 2015. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

	A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
					az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
	<b>I. Árubeszerzés</b>						
1.	ÁRAMBESZERZÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI RÉSZÉRE 2016	09310000-5	nemzeti	Kbt. 122/A. §	2015. szeptember - október	2016. január 1- 2016. december 31.	nem
2.	GÁZBESZERZÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI RÉSZÉRE 2016	09123000-7	nemzeti	Kbt. 122/A. §	2015. szeptember - október	2016. január 1- 2016. december 31.	nem
3.	GIMNÁZIUM KONYHA ESZKÖZBESZERZÉS	39221000-7	nemzeti	Kbt. 122/A. §	2015. augusztus	2015. augusztus – 2015. szeptember	nem
4.	KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉS	34928500-3	nemzeti	Kbt. 122/A. §	2015. augusztus	2015. IV. negyedév	nem

<sup>1</sup> Elfogadta: Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete .../2015. (VII.28.) sz. határozatával.

	A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
					az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
	<b>II. Építési beruházás</b>						
	<b>II.1. Magasépítési beruházások</b>						
5.	DÓZSA GY. ÉS TAVASZ UTCAI HÁZIORVOSI RENDELŐ ÉPÜLETEK KORSZERŰSÍTÉSE	45210000-2	nemzeti	Kbt. 122/A. §	2015. május	2015. harmadik negyedév	nem
6.	MARCALI POLGÁRMESTERI HIVATAL, KATONA J. UTCAI BÓBITA ÓVODA ÉS SZESZK ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA	45210000-2	nemzeti	nemzeti, nyílt	2015. augusztus	2015. augusztus – 2015. december	nem
7.	GIMNÁZIUM KONYHA FELÚJÍTÁSA	45210000-2	nemzeti	Kbt. 122/A. §	2015. július	2015. harmadik negyedév	nem
8.	BIRKÓZÓCSARNOK FELÚJÍTÁSA	45210000-2	nemzeti	Kbt. 122/A. §	2015. július	2015. harmadik negyedév	nem
	<b>II.2. Mélyépítési beruházások</b>						
9.	ARANY JÁNOS UTCA ÚTFELÚJÍTÁS	45221250-9	nemzeti	Kbt. 122/A. §	2015. július	2015. harmadik negyedév	nem
	<b>III. Szolgáltatás-megrendelés</b>						
	<b>III.1. Tervek készítése</b>						

	A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
					az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
	<b>III.1.1. Magasépítési tervek készítése</b>						
10.	-	-	-	-	-	-	-
	<b>III.1.2. Mélyépítési tervek készítése</b>						
11.	-	-	-	-	-	-	-
	<b>III.2. Műszaki ellenőri szolgáltatás nyújtása</b>						
	<b>III.2.1. Magasépítési műszaki ellenőrzés</b>						
12.	-	-	-	-	-	-	-
	<b>III.2.2. Mélyépítési műszaki ellenőrzés</b>						
13.	-	-	-	-	-	-	-
	<b>III.3. Egyéb szolgáltatás megrendelések</b>						
14.	RENDEZVÉNYSZERVEZÉS ÁROP-1.A.3-2014-2014-0125	79952000-2	nemzeti	Kbt. 122/A. §	2015. április	2015. április – 2015. november	nem

	A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
					az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
15.	KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN	55500000-5	nemzeti	meghívásos	2015. október	2016. január 1. – 2016. december 31.	nem
16.	KÖZVILÁGÍTÁS ÜZEMELTETÉS 2016	50232100-1	nemzeti	nemzeti, nyílt	2015. június	2016. január 1. – 2016. december 31.	nem
	<b>IV. Építési koncesszió</b>						
17.	-	-	-	-	-	-	-
	<b>V. Szolgáltatási koncesszió</b>						
18.	-	-	-	-	-	-	-

Marcali, 2015. május 28.

*Dr. Sütő László s.k.*  
polgármester