

Marcali szennyvízelvezető és tisztító rendszer 15 éves Gördülő fejlesztési terve

2015-2029 Szennyvíz ágazat

Beruházási terv és Felújítási - Pótlási terv formájában

Marcali 2015. évi felhasználható használati díj:	32 788 eFt
Rövidtávú beruházási keret 2015 év:	22 628 eFt
Rövidtávú pótlás, felújítás 2015 év:	10 160 eFt
Középtávú beruházás, pótlás és felújítás 2016-2019 év	161 428 eFt
Hosszú távú beruházás, pótlás és felújítás 2020-2029 év:	339 950 eFt

Készítették:

Berkó Szidónia
projektirányító
műszaki csoport
.....
projektirányító

Raab Gábor
műszaki csoportvezető
Műszaki Csoport
.....
műszaki csoportvezető

Gördülő fejlesztési terv a 2015. évi időszakra
ÚJ BERUHÁZÁSOKAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

DRV Zrt. Műszaki csoport

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű szolgáltató

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:

Szennyvíz ágazat

Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:

Víziközmű-rendszer kódja:

DRV S 305

[illegible]

Gördülő fejlesztési terv a 2015. évi időszakra

FELÚJÍTÁSOKAT ÉS PÓTLÁSOKAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

DRV Zrt. Műszaki csoport

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű szolgáltató

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:

Szennyvíz ágazat

Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:

Víziközmű-rendszer kódja:

DRV_S_305

[illegible]

Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2019 évi időszakra
ÚJ BERUHÁZÁSOKAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

DRV Zrt. Műszaki csoport

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű szolgáltató

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:

Szennyvíz ágazat

Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:

Víziközmű-rendszer kódja:

DRV_S_305

[illegible]

[illegible]

Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2019 évi időszakra
ÚJ BERUHÁZÁSOKAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

DRV Zrt. Műszaki csoport

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű szolgáltató

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:

Szennyvíz ágazat

Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:

Víziközmű-rendszer kódja:

DRV S 305

[illegible]

Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2019 évi időszakra

FELÚJÍTÁSOKAT ÉS PÓTLÁSOKAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

DRV Zrt. Műszaki csoport

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű szolgáltató

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:

Szennyvíz ágazat

Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:

Víziközmű-rendszer kódja:

DRV S 305

[illegible]

[illegible]

Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2019 évi időszakra

FELÚJÍTÁSOKAT ÉS PÓTLÁSOKAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

DRV Zrt. Műszaki csoport

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű szolgáltató

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:

Szennyvíz ágazat

Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:

Víziközmű-rendszer kódja:

DRV_S_305

Megvalósítás időtartama és ütemezése a tervezési időszak évei szerint

[illegible]

[illegible]

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2029 évi időszakra
ÚJ BERUHÁZÁSOKAT ÖSSZEFOGLALÓ TABLAZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:

Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:

Víziközmű-rendszer kódja:

DRV Zrt. Műszaki csoport

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Szennyvíz ágazat

DRV_S_305

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű szolgáltató

Megvalósítás időtartama

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

Fonto ssági sorre nd	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesíté si/elvi engedé	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Kezdés (terv)	Befejezés (terv)	Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	1 db CP 3102 Tartalék átemelő szivattyú beszerzése 2020		Nikla	1 500	NF	2020.01.01	2020.12.31	Hosszú						X									
2	Marcali Puskás T. utca, 488fm NA400 rekonstrukciója		Marcali	12 000	HD+NF	2020.01.01	2020.12.31	Hosszú						X									
3	Marcali Kiss János utca, 200 fm NA300 rekonstrukciója		Marcali	5 000	HD	2020.01.01	2020.12.31	Hosszú						X									
4	Marcali Csomós G. utca, 140fm NA400 rekonstrukciója		Marcali	3 500	HD	2020.01.01	2020.12.31	Hosszú						X									
1	Marcali Marczali H. utca, 164 fm NA 300 rekonstrukciója		Marcali	3 850	HD	2021.01.01	2021.12.31	Hosszú							X								
2	Marcali Kazinczy F. utca, 460 fm NA300 rekonstrukciója		Marcali	11 000	NF	2021.01.01	2021.12.31	Hosszú							X								
3	Marcali Béke utca, 420 fm NA400 rekonstrukciója		Marcali	10 500	NF	2021.01.01	2021.12.31	Hosszú							X								
4	Marcali Hársfa utca, 176 fm NA 300 rekonstrukciója		Marcali	4 400	HD	2021.01.01	2021.12.31	Hosszú							X								
5	Marcali Bartók B. utca, 188 fm NA 300 rekonstrukciója		Marcali	4 700	HD+NF	2021.01.01	2021.12.31	Hosszú							X								
6	Marcali Sport utca, 80 fm NA 200 rekonstrukciója		Marcali	2 000	HD	2021.01.01	2021.12.31	Hosszú							X								
2	Marcali Posta köz, 456 fm NA300 rekonstrukciója		Marcali	11 250	NF	2022.01.01	2022.12.31	Hosszú								X							
3	Marcali Kozma A. utca, 360 fm NA 300 rekonstrukciója		Marcali	8 500	NF	2022.01.01	2022.12.31	Hosszú								X							
4	Marcali Móra F. utca, 312 fm NA 300 rekonstrukciója		Marcali	7 500	HD+NF	2022.01.01	2022.12.31	Hosszú								X							

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2029 évi időszakra
UJ BERUHÁZÁSOKAT ÖSSZEFOGLALO TABLAZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja:

DRV Zrt. Műszaki csoport
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Szennyvíz ágazat
DRV_S_305

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű szolgáltató

Fonto ssági sorre nd	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesíté si/elvi engedé	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama			A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint																		
						Kezds (terv)	Befejezés (terv)	Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
5	Marcali Marczali H. utca, 236 fm NA 200 rekonstrukciója		Marcali	5 750	HD	2022.01.01	2022.12.31	Hosszú							##	X											
1	Marcali Posta köz, 460 fm NA200 rekonstrukciója		Marcali	11 250	HD+NF	2023.01.01	2023.12.31	Hosszú									X										
2	Marcali Rákóczi F. utca, 1260 fm NA 300 rekonstrukciója		Marcali	31 500	NF	2023.01.01	2023.12.31	Hosszú									X										
3	Marcali Múzeum köz, 323 fm Na 200 rekonstrukciója		Marcali	8 000	HD	2023.01.01	2023.12.31	Hosszú									X										
5	Marcali Széchenyi utca, 650 fm NA400 rekonstrukciója		Marcali	16 500	NF	2024.01.01	2024.12.31	Hosszú										X									
6	Marcali Park utca, 176 fm NA300 rekonstrukciója		Marcali	4 400	NF	2024.01.01	2024.12.31	Hosszú										X									
7	Marcali Park utca, 168 fm NA200 rekonstrukciója		Marcali	1 700	HD	2024.01.01	2024.12.31	Hosszú										X									
8	Marcali Szegedi utca, 304 fm NA 300 rekonstrukciója		Marcali	7 500	NF	2024.01.01	2024.12.31	Hosszú										X									
2	Marcali Dózsa Gy. Utca, 360 fm NA 200 rekonstrukciója		Marcali	9 000	HD	2025.01.01	2025.12.31	Hosszú											X								
3	Marcali Arany utca, 60 fm NA 300 rekonstrukciója		Marcali	1 500	HD	2025.01.01	2025.12.31	Hosszú											X								
4	Marcali Vereckei utca, 600 fm NA 300 rekonstrukciója		Marcali	16 500	HD+NF	2025.01.01	2025.12.31	Hosszú											X								
2	Marcali Gólya utca, 524 fm NA 300 rekonstrukciója		Marcali	10 000	HD+NF	2026.01.01	2026.12.31	Hosszú												X							
3	Marcali Szigetvári utca, 480 fm NA 300 rekonstrukciója		Marcali	9 500	HD+NF	2026.01.01	2026.12.31	Hosszú													X						

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2029 évi időszakra
ÚJ BERUHAZÁSOKAT ÖSSZEFOGLALÓ TABLAZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:

Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:

Víziközmű-rendszer kódja:

DRV Zrt. Műszaki csoport

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Szennyvíz ágazat

DRV S 305

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű szolgáltató

[illegible]

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2029 évi időszakra
FELJÚTÁSOKAT ES POTLASOKAT OSSZEFOGLALO TABLAZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja:

DRV Zrt. Műszaki csoport
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Szennyvíz ágazat
DRV_S_305

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű szolgáltató

Megvalósítás időtartama és ütemezése a tervezési időszak évei szerint

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/ elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Kezdés (terv)	Befejezés (terv)	Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Marcali szennyvíztelep Tartalék PLC - beszerzése		Marcali	1 000	HD	2022.01.01	2022.12.31	Hosszú								X							
1	Hunyadi utcai átemelő rekonstrukciója (kerítés-kapucseré).		Marcali	300	HD	2024.01.01	2024.12.31	Hosszú										X					
2	Marcali Hunyadi utca-i átemelő,2db tartalék szivattyú beszerzés CP3102-252-HT		Marcali	2 000	HD	2024.01.01	2024.12.31	Hosszú										X					
3	Szennyvíztelep,Irodaház, nyílászárók cseréje		Marcali	3 000	HD	2024.01.01	2024.12.31	Hosszú										X					
4	Nikla NH-1 szv.átemelő (214/2),Villamos rendszer teljes felújítása (2021-2024 Használati díj tartalékolással)		Nikla	4 800	HD	2024.01.01	2024.12.31	Hosszú										X					
1	Csömend Petőfi S. utca CSH-1 szv.átemelő.(119/2), Villamos rendszer teljes felújítása. (2021-2025 Használati díj tartalékolással)		Csömend	2 250	HD+NF	2025.01.01	2025.12.31	Hosszú											X				
1	Bize B-1 szv.átemelő (3110/1),Villamos rendszer teljes felújítása		Marcali	5 000	HD	2026.01.01	2026.12.31	Hosszú												X			

[illegible]

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2029 évi időszakra
FELJÁRÁSOKAT ÉS POTLÁSOKAT ÖSSZEFOGLALÓ TABLAZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:

Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:

Víziközmű-rendszer kódja:

DRV Zrt. Műszaki csoport

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Szennyvíz ágazat

DRV S 305

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű szolgáltató[illegible]